

UTE
Rizzo - Paolo



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

**COPIA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL' AREA**

Registro Generale
n. 468 del 08-07-2019

Registro Area
n. 187 del 08-07-2019

Oggetto: Intervento urgente di rimozione pannelli controsoffitto palazzetto dello sport. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e relativo impegno spesa.

IL RESPONSABILE AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2019 con le quali sono state attribuite le funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Supplemento ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31.12.2018 con la quale è stato pubblicato la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che in data 10.01.2019 Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha decretato l'attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 349,49 milioni di euro, per l'anno 2019 e che, il Comune di Militello in Val di Catania risulta assegnatario di un contributo di € 70.000,00;

RAVVISATA la necessità di realizzare un intervento urgente di rimozione pannelli controsoffitto palazzetto dello sport al fine di adeguare la struttura attuale, oltre che alla pratica sportiva, ad ospitare attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale, quindi renderla utilizzabile anche alle scuole situate nei pressi dell'edificio e dai cittadini non addetti allo sport;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 238 del 26/04/2019, era stato approvato il progetto per un ammontare complessivo di €. 20,668,68 di cui € 16.941,54 per lavori ed € 3.727,14 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 255 del 07/05/2019, era stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, l'affidamento dei lavori e relativo impegno spesa, per la Ditta Idromeccanica S.R.L. con sede a Ragusa in via Pioppo n.104, partita IVA 01434480883. che aveva offerto un ribasso di €. 4,625,04, determinando una aggiudicazione definitiva sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di €. 16,941,54, pari a €. 12,316,50 oltre iva calcolato per legge pari ad €. 2,709,63;

CONSIDERATO che, la stessa determinazione si era proceduto ad impegnare la somma di €. 16.000,00 sul Cap. 3400/0 Missione 6 Programma 1 Codice U2.02.01.09.016 denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi (E/cap 450 quota invest FN Autonomie" di cui € 12.316,50 per lavori, € 2.709,63 per IVA al 22% sui lavori ed € 973,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO CHE durante l'esecuzione dell'intervento di rimozione dei pannelli di controsoffitto, è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste in quanto è stato verificato che, sovrastante ai pannelli di amianto, vi è uno strato di lana di roccia (riconducibile al codice CER 170603);

CONSIDERATO che, da una indagine di mercato è scaturito un prezzo per la rimozione e lo smaltimento della lana di roccia pari a €. 680,00 al mc oltre alle analisi SEM e relativa certificazione quantificabile in €. 1.500,00;

CONSIDERATO che, personale dell'area servizi Tecnici Tecnologici e ambientali ha redatto in data 14/06/2019 la perizia di variante in corso d'opera dal quale si evince che la lana di roccia risulta essere mc. 4,98 , pertanto l'intervento per lo smaltimento della lana di roccia ammonta a

Lana di roccia	€ 680,00 x mc 4,98 = € 3.386,40,
Certificazione	<u>€ 1.500,00;</u>
	€ 4.886,40

CONSIDERATO che il ribasso praticato dalla ditta Idromeccanica risulta essere del 27,3%, l'importo escluso iva risulta essere per la lana di roccia di €. 2,461,91 e per la certificazione e le analisi €. 1,090,50 per un importo complessivo di €. 3,552,41 dalla quale scaturisce che l'intervento della perizia di variante ammonta a

€ 12.316,50
<u>€ 3,552,41</u>
€ 15.868,91

VISTO il CIG Z7C290F3E4 del 03/07/2019;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. vigenti in Sicilia;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, la perizia di variante in corso d'opera dal quale risulta che l'intervento ammonta € 19.360,07 di cui € 15.868,91 per lavori e € 3.491,16 per iva calcolata al 22%

DI PROSEGUIRE nella esecuzione dei lavori già affidati alla ditta Idromeccanica, secondo la perizia di variante in corso d'opera riguardante l'intervento di che trattasi pari a € 15.868,91 oltre Iva iva calcolata per legge pari a € 3.491,16;

IMPEGNARE la ulteriore somma di € 4.333,94 sul Cap. 3400/0 Missione 6 Programma 1 Codice U2.02.01.09.016 denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi " di cui € 3.552,41 per lavori, € 781,53 per IVA al 22% sui lavori ;

DI ASSEGNARE ulteriori 20 gg. Da aggiungere quale tempo utile per la esecuzione dei lavori aggiuntivi e della certificazione prevista;

DI PROVVEDERE, con successivo atto determinatorio, alla liquidazione della relativa fattura, previa certificazione, rilasciata dal Responsabile dell'Area, attestante la regolarità della prestazione effettuata e l'utile impiego.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RIZZO PAOLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Campisi Salvatore

Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta impegno sul bilancio né riflessi economici patrimoniali.

Il RESPONSABILE AREA

F.to

AREA SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Militello V. C. 08-07-2019

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

Visto per il riscontro amministrativo, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione

Militello V. C. 08-07-2019

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la presente determinazione è divenuta esecutiva.

Militello V. C. 08-07-2019

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

PUBBLICAZIONE SUL SITO-WEB ISTITUZIONALE

N. 769 del Registro di Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **09-07-2019** al **24-07-2019**

Militello V.C. 25-07-2019

Il RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to SORTINO SEBASTIANO

Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____.

E' copia conforme all'originale.

Li,.....
